

### 1. Календарно-мережевий графік



Розроблення Комплексного плану просторового розвитку Вінницької міської територіальної громади та Проекту внесення змін до генерального плану м. Вінниця

№	Виконання містобудівної та іншої документації	Фактичний початок	Фактичне завершення	Виконавці (виконавець/ учасник об'єднання виконавця/ співвиконавець)
<b>1 етап</b>				
<b>Основний етап - Розробка Графічних та текстових матеріалів</b>				
1.1.	Надання вихідних даних	Квітень 2023	Травень 2023	Сухина В.М. Безкоровайна Л.Г. Муха В.Г.
1.2.	Розроблення містобудівної документації	Травень 2023р.	Грудень 2023р.	Шидловська Т.А. Малишева О.В. Безкоровайна Л.Г. Палеха Ю.М. Сугак Н.В.
1.3.	Приймання - передача графічних та текстових матеріалів в електронному та паперовому форматах	11.12.2023	12.12.2023	Шидловська Т.А. Малишева О.В. Безкоровайна Л.Г. Палеха Ю.М. Сугак Н.В.
	Завершення етапу 1	12.12.2023	12.12.2023	Малишева О.В.
<b>2 етап</b>				
<b>Врахування громадських інтересів. Завершальний етап.</b>				
2.1.	Проведення стратегічної екологічної оцінки	Січень 2024	Січень 2024	Сугак Н.В. Муха В.Г.
2.2.	Проведення громадського обговорення	Лютий 2024	Лютий 2024	Шидловська Т.А. Малишева О.В. Безкоровайна Л.Г. Палеха Ю.М. Сугак Н.В.
2.3.	Розгляд архітектурно-містобудівною радою	Березень 2024	Березень 2024	Малишева О.В. Шидловська Т.А. Безкоровайна Л.Г. Палеха Ю.М. Сугак Н.В.
2.4.	Коригування проекту	Березень 2024	Квітень 2024	Малишева О.В. Шидловська Т.А. Безкоровайна Л.Г. Палеха Ю.М. Сугак Н.В.
2.5.	Публікація проекту	Квітень 2024	Квітень 2024	
2.6.	Погодження проекту	Квітень 2024	Квітень 2024	
2.7.	Проведення експертизи	Квітень 2024	Травень 2024	

2.8.	Затвердження проекту	Травень 2024	Червень 2024	
2.9.	Внесення відомостей до МК	Червень 2024	Червень 2024	Шидловська Т.А. Безкоровайна Л.Г. Сугак Н.В.
2.10.	Оприлюднення	01.07.2024	01.07.2024	
2.11	Завершення виконання етапу 2 (приймання-передача результатів постуг)	04.07.2024	10.07.2024	Малишева О.В. Шидловська Т.А.
	<b>Завершення надання послуг</b>		10.07.2024	

Примітки

Строки виконання підетапів послуг Визначається сторонами під час укладання Договору

<b>«Замовник»</b>	<b>«Виконавець»</b>
ор департаменту	Директор
	
МАХОВСЬКИЙ	ШИДЛОВСЬКИЙ
2023 р.	р.

